



Fiche de suivi

Comité : Saine alimentation pour tous et agriculture locale

Date : 14 septembre 2017

Discussion	Action / Suivi à faire	Responsable	Échéancier
4.1.1 Soutien au projet pilote visant la distribution de collations de bonnes valeurs nutritives dans les écoles.	Projet démarré. Enjeux logistiques à régler.	N. McSween-TCFDSO	
4.1.2 Coordonner le déploiement de formations pour soutenir des activités pédagogiques autour du jardinage en milieu scolaire, communautaire et CPE.	En attente des RLP qui se sont concertés pour l'identification des besoins et de l'organisme (mandataire) pour offrir les formations et les suivis.	L. Gélinas-HES fait les liens avec les RLP	Septembre
4.1.3 Soutenir le déploiement du projet Escouade anti-gaspillage alimentaire.	Le projet se poursuit avec succès. Une subvention a été reçue pour l'achat d'une camionnette afin d'assurer le transport des bénévoles glaneurs et des denrées. Le volet aménagement frigo et garde-manger anti-gaspi se poursuit.	M. Cléroux et N. McSween-TCFDSO	
4.1.4 Projet Le terroir sur la table utilisant les produits de l'agriculture locale dans les campagnes de levées de fonds.	Projet fonctionne; avec le retour à l'école, les activités de récolte pourront être organisées avec l'école Jean-de-Brébeuf qui participe au projet.	C. Plaziac-DSPU fait le suivi auprès de F. Désormeaux- Ferme Moore	
4.2.1 Faire connaître les activités de glanage et les surplus agricoles.	Enjeux soulevés quant à la traduction en langue anglaise des informations pour solliciter des glaneurs.	N. McSween et M. Cléroux font le lien avec les partenaires anglophones et communiquent avec A-M DesRoches au besoin.	
4.2.2 Mettre en valeur les producteurs locaux qui soutiennent les organismes en accueillant les glaneurs.	Rédaction d'un publi-reportage dans Le Droit.	V. Philibert-TAO rédige l'article A-M DesRoches reprend l'info dans un TONUS et sur le site web de la Concertation.	Début novembre

<p>4.2.3 Créer un répertoire identifiant les infrastructures et équipements disponibles pour la transformation alimentaire et l'entreposage.</p>	<p>La TAO est responsable de cette action. N. McSween mentionne que ce répertoire pourra lui être utile pour identification de lieux de transformation accessibles dans le cadre du projet des Collations.</p>	<p>D. Charbonneau_MAPAQ fait le suivi avec V. Philibert.</p>	
<p>4.2.4 Mettre en place des activités de maillage afin de bâtir un écosystème de soutien pour les projets.</p>	<p>À discuter.</p>	<p>Suivi à faire par C. PLaziac auprès de F. Désormeaux.</p>	
<p>4.3.1 Soutenir la campagne Croquez l'Outaouais en santé! en ciblant la thématique des paniers de solidarité avec des fermiers de famille.</p>	<p>Proposition de N. McSween de cibler des producteurs qui pourraient fournir au projet des collations-santé.</p> <p>Aussi lien à faire avec projet Soupes solidaires et les mères-mijoteuses qui les préparent pour les enfants qui participent aux projets d'aide aux devoirs (persévérance scolaire).</p>	<p>Suivi à faire avec V. Philibert.</p>	
<p>4.3.2 Diffusion d'un répertoire des produits locaux pour campagnes de levées de fonds.</p>	<p>Travaux en cours.</p>	<p>Suivi à faire avec V. Philibert par D. Charbonneau.</p>	
<p>4.4.1 Diffusion info-lettre TONUS</p>	<p>Production prévue en fonction de l'avancement des projets. Une tournée des partenaires par J. Charlebois et A-M Desroches est prévue afin de faire connaître le plan d'action de la Concertation.</p>	<p>Les membres du comité et les partenaires sont invités à informer A-M DesRoches des opportunités de publication dans le TONUS.</p>	